V Polníku I. - jdeme do finále
V minulem týdnu jsme úspěšně završili tlakovou zkouškou výstavbu vodovodu, kanalizace a plynu a pokračujeme ve stavbě komunikaci (viz. Přiložený obrázek). V pondělí jsme geodet.zaměřili všechny ploty a započali se stavbou. Jediné co nám zatím nehraje v 
časovém harmonogramu je počasí, neboť v mokru není možno hutnit podloží vozovek. Dekujeme za trpělivost všem, kteří mají již rezervace a k prodeji přistoupíme ihned po dostavbě silnic a plotů.


